



MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO DE PROYECTO PMU 2017 "MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA LARRAIN", COMUNA DE ALGARROBO, A CONTAR DEL 18.07.2018 HASTA EL 26.08.2018.-

ALGARROBO

31 AGO 2018

DECRETO N°

VISTOS:

4952

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 del 13.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
6. D.A. N° 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
7. Resolución Exento N° 16377/2017, de fecha 14.12.2017, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia.
8. D.A. N° 2.789 de fecha 21.12.2017, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, Comuna de Algarrobo.
9. D.A. N° 031 de fecha 09.02.2018, Apruébese el Acuerdo N°001 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 001 de fecha 03.01.2018.-
10. Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 31 de fecha 09.01.2018, para la ejecución del proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo.
11. D.A. N° 0195 de fecha 15.01.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", Comuna de Algarrobo, y Llama a Licitación Pública.
12. D.A. N° 0196 de fecha 15.01.2018, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo
13. D.A. N° 0197 de fecha 15.01.2018, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo.
14. D.A. N° 0612 de fecha 30.01.2018, Modifíquese D.A. N° 0196, Que Designa Comisión de Evaluación de licitación Publica Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", Comuna de Algarrobo.
15. D.A. N° 1.286 de fecha 21.02.2018, Declara Desierta Llamado a licitación Publica ID 2693-4-LP18, del Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**, Comuna de Algarrobo y Llámese a Nuevo Proceso de Licitación.
16. D.A. N° 1.501 de fecha 07.03.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", Comuna de Algarrobo, y Llámese 2° Llamado a Licitación Pública.
17. D.A. N° 1.502 de fecha 07.03.2018, Designa Comisión de Evaluación del 2° Llamado a Licitación Pública Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo.
18. D.A. N° 1.503 de fecha 07.03.2018, Designa Inspector Técnico de 2° Llamado a Licitación Pública Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo
19. Apertura Electrónica de fecha 17.04.2018.-
20. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 13 de fecha 19.04.2018, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**, comuna de Algarrobo.
21. D.A. N° 2.418 de fecha 19.04.2018, Adjudica Licitación Pública ID 2693-10-LP18 para la ejecución de Proyecto PMU "**Mejoramiento Integral Plaza Larraín**", comuna de Algarrobo, a Brockway Arquitectos SPA.

- 22.D.A. N° 2.418 de fecha 19.04.2018, Adjudica Licitación Pública ID 2693-10-LP18 para la ejecución de Proyecto PMU **"Mejoramiento Integral Plaza Larraín"**, comuna de Algarrobo, a Brockway Arquitectos SPA.
- 23.Repertorio N° 657 de fecha 11.05.2018, Contrato de Adjudicación Publica ID 2693-10-LP18, para la ejecución del Proyecto PMU **"Mejoramiento Integral Plaza Larraín"**, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Empresa Brockway Arquitectos SPA.
24. D.A. N° 3.032 de fecha 18.05.2018, Aprueba Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-10-LP18 para la Ejecución de Proyecto PMU 2017, **"Mejoramiento Integral Plaza Larraín"**, comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Empresa Brockway Arquitectos Spa.

CONSIDERANDO:

- I. Carta de la empresa Brockway Arquitectos Spa., de fecha 04.07.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en el cual solicita aumento de plazo del Proyecto PMU **"Mejoramiento Integral Plaza Larraín"**, comuna de Algarrobo.
- II. Memorándum N° 276 de fecha 05.07.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto PMU **"Mejoramiento Integral Plaza Larraín"**, comuna de Algarrobo.
- III. Memorándum N° 279 de fecha 09.07.2018, de la Dirección de Obras Municipales a la Dirección Jurídica, en donde solicita aumento de plazo de las Obras del Proyecto PMU **"Mejoramiento Integral Plaza Larraín"** Comuna de Algarrobo, por un plazo de 40 días corridos.
- IV. Repertorio N° 1040 de fecha 08.08.2018, Modificación de Contrato de obra Licitación Pública ID 2693-10-LP18, para la ejecución del Proyecto PMU **"Mejoramiento Integral Plaza Larraín"**, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Empresa Brockway Arquitectos Spa.

DECRETO:

- I. Aprueba Modificación de Contrato de Obra por aumento de plazo 40 días corridos correspondiente al Proyecto PMU **"Mejoramiento Integral Plaza Larraín"**, comuna de Algarrobo, obra ejecutada por la empresa Brockway Arquitectos SPA., Rut N° 76.243.825-9, representada por el Sr. Fernando Jara Méndez, C.I. N° 13.509.421-8, ambos con domicilio en Av. Sucre # 2680, comuna de Ñuñoa, Santiago, a contar del 18 de Julio del 2018 hasta el 26 de Agosto del 2018, ambas fechas inclusive.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FATIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARIA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C./VAMD/pvs

DISTRIBUCIÓN:

- Interesados (1)
- Dirección de Obras Municipales (1)
- Dirección Jurídica (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE



4952

