



ALGARROBO, 25 NOV 2019

DECRETO N°

2598

VISTOS:

MAT.: APRUEBA LIQUIDACIÓN DE
CONTRATO DENOMINADO "BACHEO
RUTA F-820 MIRASOL".

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO

ORIGINAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 6.366 de fecha 25.11.2016, Aprueba el Acuerdo N° 245 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Extraordinaria N° 12 del 23.11.2016, Aprueba Presupuesto Municipal 2017.
6. D.A. N° 6.755 de fecha 13.12.2016, Aprueba Presupuesto Municipal 2017.
7. Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 125 de fecha 28.02.2017, para la ejecución del Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**".
8. D.A N° 1015 de fecha 10.04.2017, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales, Llamado a Licitación Pública ID 2693-16-LP17.
9. Acta de Apertura Electrónica de fecha 12.02.2017.
10. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 17 de fecha 15.05.2017, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**".
11. D.A. N° 1.303 de fecha 17.05.2017, Adjudica Licitación Publica ID 2693-16-LP17, para la ejecución del Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**" a empresa KS Ingeniería y Construcción Ltda.
12. D.A. N° 1.361 de fecha 30.05.2017, Aprueba el acuerdo N° 079 adoptado por el Honorable Concejo Municipal N° 232 de fecha 19.05.2017.
13. D.A. N° 1.491, de fecha 15.06.2017, Modifíquese D.A. N° 1.303, Que Adjudica Licitación Publica ID 2693-16-LP17 "**Bacheo Ruta F-820, Mirasol**" A Ks Ingeniería y Construcción Ltda.
14. D.A. N° 1.609 de fecha 06.06.2017, Aprueba de Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-16-LP17 para la Ejecución del Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**", Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Empresa Ks Ingeniería y Construcción Ltda.
15. D.A. N° 1.660 de fecha 17.07.2017, Designa comisión de Recepción Provisoria de Obra Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**", comuna de Algarrobo.
16. D.A. N° 1.677 de fecha 19.07.2017, Aprueba Modificación de Contrato de Obra Licitación Publica ID 2693-16-LP17 para la Ejecución del Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**", entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Empresa Ks Ingeniería y Construcción Ltda.
17. D.A. N° 1.660 de fecha 17.07.2017, Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de la ejecución de Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**".
18. D.A. N° 1.677 de fecha 19.07.2017, Aprueba Modificación de Contrato de Obra Licitación Publica ID 2693-16-LP17 para la Ejecución del Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**", entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Empresa Ks Ingeniería y Construcción Ltda.
19. Memorándum N° 312 de fecha 24.07.2017, de la Dirección de Obras Municipales en el cual solicita elaborar Decreto de Acta Recepción Provisoria del Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**", comuna de Algarrobo.
20. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 24.07.2017.
21. D.A. N° 1.711 de fecha 27.07.2017, Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de la ejecución de Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**".
22. Acta de Recepción Definitiva efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 23.07.2018.
23. D.A. N° 4.268 de fecha 25.07.2018, Aprueba Acta de Recepción Definitiva de Obra de la ejecución de Proyecto Municipal "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**".





CONSIDERANDO:

1. Que la obra denominada "Bacheo Ruta F-820 Mirasol" según informe técnico de fecha 17.10.2019 se encuentra con recepción definitiva, sin reparos, con el estado avance financiero del 100%, no se generaron aumentos de obra ni de plazo y no se cursaron multas.

DECRETO:

- I. Apruébese liquidación de contrato, conforme al informe técnico de fecha 17.10.2019 emitido por la ITO de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente a la obra denominada "**Bacheo Ruta F-820 Mirasol**", comuna de Algarrobo, ejecutada por la empresa "KS Ingeniería y Construcción Ltda., según Decreto Alcaldicio N° 1.609 de fecha 06.06.2017 que aprueba contrato mencionado contrato, y en consecuencia declárense por extinguidas las obligaciones contraídas por ambas partes del contrato.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARÍA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C/DSS/ccs.

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado (1)
- Dirección de Obras Municipales. (1)
- Unidad de Control (1)
- SECLAC (1)
- Archivo. (2)

2598

25 NOV 2019



JOSE LUIS YÁNEZ MALDONADO
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL
F-2689
FECHA RECEPCIÓN: 21 NOV 2019
FECHA SALIDA: 22 NOV 2019
OBSERVACIÓN N°

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

