



MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL AÑO 2017 DENOMINADO "CONSTRUCCION MULTICANCHA PARQUE RESIDENCIAL" COMUNA DE ALGARROBO, CÓDIGO BIP N° 30484675-0, A CONTAR DEL 12.01.2019 AL 24.01.2019.-

ALGARROBO,

28 ENE 2019

DECRETO N°

0201

VISTOS:



1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 6.302 de fecha 22.11.2018, Aprueba el Acuerdo N° 166 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 33 del fecha 22.11.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
6. D.A. N° 6.489 de fecha 04.12.18, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y gastos 2019.
7. Resolución Exenta N° 31/1/2/823 de fecha 28.07.2017, Aprueba Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecución de Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Multicancha Parque Residencial**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 30484675-0, por un monto total de \$73.000.000.-
8. ORD. N° 31/1/2/2170 de fecha 03.08.2017, Envía Convenio de Transferencia FRIL y Resoluciones Aprobatorias.
9. D.A. N° 1.755 de fecha 02.08.2017, Aprueba Convenio de Transferencia para la ejecución del Proyecto FRIL "**Construcción Multicancha Parque Residencial**", comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
10. D.A. N° 1.796 de Fecha 09.08.2017, Prueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Multicancha Parque Residencial**" Código BIP N° 30484675-0, y Llama a Licitación Pública.
11. D.A. N° 1.797 de Fecha 09.08.2017, Designa Comisión de evaluación de Licitación Pública Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Multicancha Parque Residencial**", Comuna de Algarrobo.-
12. D.A. N° 1.798 de Fecha 09.08.2017, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Multicancha Parque Residencial**", Comuna de Algarrobo.-
13. D.A. N° 1.832 de Fecha 14.08.2017, Apruébese el Acuerdo N° 116 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 023 de fecha 09.08.2017.
14. Apertura de Ofertas Informada en el portal el 26.9.2017.
15. Certificado Disponibilidad Presupuestaria N° 454 de fecha 05.10.2017.-
16. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 26 de fecha 04.10.2017, mediante el cual la Comisión Evaluadora emite Informe respecto al proceso de Licitación del Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Multicancha Parque Residencial**", Comuna de Algarrobo.
17. D.A. N° 2.241 de fecha 10.10.2017, Adjudica Licitación Pública ID 2693-24-LP17 para la ejecución del Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Multicancha Parque Residencial**" Código BIP N° 30484675-0, Comuna de Algarrobo, a Foxsti Construcción y Servicios Ltda
18. D.A. N° 2.393 de fecha 03.11.2017, Aprueba Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-24-LP17, para la ejecución del proyecto FRIL 2017 "**Construcción Multicancha Parque Residencial**" Código BIP N°30484675-0, comuna de Algarrobo a foxsti Construcción y Servicios Ltda.
19. D.A. 1.777 de fecha 21.03.2018, Aprueba Modificación de contrato por aumento de plazo para la ejecución del Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Multicancha Parque Residencial**", del 06.02.2018 al 02.03.2018.
20. D.A. N° 3.756 de fecha 25.06.2018, Pone termino anticipado al contrato de ejecución de Obra Pública denominado "**Construcción Multicancha Parque Residencial**", celebrado con la empresa Foxsti Construcción y Servicios Ltda. por incumplimiento grave de las obligaciones.
21. D.A. N° 3.923 de fecha 04.07.2018, Aprueba Devolución de Fondos del Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Multicancha Parque Residencial**", Comuna de Algarrobo.
22. D.A. N° 4.128 de fecha 12.07.2018, Aprueba acuerdo N° 104, Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 20 de fecha 11.07.2018.
23. D.A. N° 4.129 de fecha 12.07.2018, Aprueba acuerdo N° 105, Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 20 de fecha 11.07.2018.
24. D.A. N° 4.158 de fecha 18.07.2018, Aprueba Términos Técnicos de Referencia y Autoriza la Contratación Directa con proveedor Pavimentos Industriales JC SPA para la ejecución del Proyecto FRIL Año 2017 Denominado "**Construcción Multicancha Parque Residencial**" Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 30484675-0.
25. D.A. N° 4.727 de fecha 21.08.2018, Aprueba reintegro de fondos del Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Multicancha Parque Residencial**" Comuna de Algarrobo.

26. D.A. N° 5.257 de fecha 14.09.2018, Aprueba cobro de multas del Proyecto FRIL 2017 "Construcción Multicancha Parque Residencial" código BIP N° 30484575-0, Comuna de Algarrobo.
27. D.A. N° 5.891 de fecha 25.10.2018, Aprueba acuerdo N° 149, Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión extraordinaria N° 18 de fecha 24.10.2018.
28. D.A. N° 4.158 de fecha 18.07.2018, Aprueba Términos Técnicos de Referencia y Autoriza la Contratación Directa con proveedor Pavimentos Industriales JC SPA para la ejecución del Proyecto FRIL año 2017 Denominado "Construcción Multicancha Parque Residencial" Comuna de Algarrobo, Código BIP N° 30484675-0.
29. Repertorio N° 1.483, de fecha 15.11.2018, Contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Pavimentos Industriales JC SPA.
30. D.A. N° 5.443 de Fecha 22.08.2018, Aprueba Contrato de Contratación Directa para la ejecución del Proyecto FRIL año 2017 Denominado "Construcción Multicancha Parque Residencial" Comuna de Algarrobo, Código Bip N° 30484675-0 a la empresa Pavimentos Industriales JC Spa.
31. D.A. N° 4.677 de fecha 22.08.2018, Modifica D.A. N° 48 de fecha 09.01.2018 que establece orden de Subrogancias en la Municipalidad de Algarrobo.

CONSIDERANDO:

1. Carta de la empresa **Pavimentos Industriales JC Spa.**, de fecha 27.12.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FRIL año 2017 Denominado "Construcción Multicancha Parque Residencial", comuna de Algarrobo.
2. Memorándum N° 025 de fecha 10.01.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FRIL año 2017 Denominado "Construcción Multicancha Parque Residencial", comuna de Algarrobo.
3. Memorándum N° 27 de fecha 11.01.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FRIL año 2017 Denominado "Construcción Multicancha Parque Residencial", comuna de Algarrobo.
4. Repertorio N° 61 de fecha 17.01.2019, Modificación de Contrato de Obra para la ejecución del Proyecto FRIL año 2017 Denominado "Construcción Multicancha Parque Residencial", por aumento de plazo.

DECRETO:

- I. Aprueba Modificación de Contrato de Obra por aumento de plazo 13 días corridos, correspondiente a la Orden de Compra ID 2693-20-SE18 para la ejecución del Proyecto FRIL año 2017 Denominado "Construcción Multicancha Parque Residencial", , comuna de Algarrobo, **Código Bip N° 30484675-0**, entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado, C.I. N° 11.971.021-9 ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, Algarrobo, obra ejecutada por la empresa **Pavimentos Industriales JC SPA** Rut 76.376.531-8, representada por el Sr. Juan Luis Carriel Saldaña Rut 8.461.161-2, ambos con domicilio en pasaje Huincay N°746, Quilicura, Santiago, a contar del día **12 de Enero Hasta el día 24 de Enero del 2019**, ambas fechas inclusive.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MARIA CONSUELO GUTIÉRREZ BERRIOS
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

JERA/PFMM/U.C/VAMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Interesados
- Dirección Jurídica
- Dirección de Obras Municipales
- SECLAC
- Archivo



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE

F-221

CONTROL INTERNO

28 ENE 2019 (1)

01 FEB 2019 (1)

05 FEB 2019 (1)

0201



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL