



I. Municipalidad de Algarrobo

MAT.: APRUEBA ANEXO CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "SEGUNDA PARTE DE MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL SAN JOSÉ", COMUNA ALGARROBO.

ALGARROBO, 09 FEB 2023

DECRETO N° 0361



VISTOS:

1. Ley N° 18.695 de fecha 31.03.88; Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. DFL N° 1-3.063 del 1980, sobre Servicios Traspasados.
3. D.A. N° 1.277 de fecha 03.07.2021, mediante el cual Asume Alcaldía de Algarrobo.
4. Decreto Alcaldicio N°2.314 de fecha 02.12.2021; Aprueba presupuesto y PADEM para el año 2022 presentado por el Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Algarrobo.
5. Decreto Alcaldicio N° 2.106 de fecha 14.09.2017; Nombra en calidad de titular en el cargo de Jefe DAEM a Don Emilio Alejandro Aguilera Garcia.
6. Decreto Alcaldicio N° 0332 de fecha 03.02.2023; Unifica orden de subrogancias en I. Municipalidad de Algarrobo.
7. Decreto Alcaldicio N° 1.198 de fecha 11.08.2020; que aprueba convenio Fondo Apoyo Educación Pública "FAEP" año 2020.
8. Decreto Alcaldicio N°1.420 de fecha 01.07.2022; Aprueba bases administrativas generales, especiales y especificaciones técnicas del proyecto "segunda parte de mejoramiento cierre perimetral San José"
9. Decreto Alcaldicio N°1.418 de fecha 01.07.2022; Designa comisión de evaluación de licitación pública del proyecto "segunda parte de mejoramiento cierre perimetral San José"
10. Decreto Alcaldicio N°1455 de fecha 05.07.2022; Designa Inspector Técnico de Obra de licitación pública del proyecto "segunda parte de mejoramiento cierre perimetral San José"
11. Decreto Alcaldicio N° 1.596 de fecha 29.07.2022; Declara inadmisibles ofertas ingresadas y desierta licitación pública ID 2687-18-LE22 proyecto "segunda parte de mejoramiento cierre perimetral San José".
12. Decreto Alcaldicio N°1.657 de fecha 05.08.2022; Autoriza la contratación directa con el proveedor A.PAZ SPA., según orden de compra N° N°2687-200-SE22 de fecha 09.08.2022.
13. Rechazo de la orden de compra de parte del proveedor A. PAZ SPA., con fecha 30.09.2022
14. Decreto Alcaldicio N°2.371 de fecha 24.10.2022; Autoriza la contratación directa con el proveedor Gonzalo Andrés Tapia Quezada.
15. Decreto Alcaldicio N°2.606 de fecha 17.11.2022, Aprueba contrato de obra para la ejecución obra del proyecto "Segunda parte de mejoramiento cierre perimetral San José", Comuna Algarrobo.

CONSIDERANDO

Que, con fecha 26 enero del año 2023 la empresa presenta solicitud de aumento de plazo, fundada por escrito, asimismo por memorándum N°31 de fecha 27.01.2023 la Unidad Técnica (ITO) de la obra, envía los antecedentes entre ellos informe técnico como Inspector Técnico de Obra al Sr. Alcalde fundando aumento de obra, puesto que se generó retrasos en la programación de las obras. Los antecedentes e informe cuentan con el visto buenos del Sr. Alcalde.

DECRETO:

Aprueba Anexo de Contrato de Obra para la ejecución del Proyecto "segunda parte de mejoramiento cierre perimetral San José", Comuna Algarrobo, correspondiente al aumento de plazo de 21 días corridos a contar del 27 de enero de 2023.

ANCIÉSE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



MARÍA CONSUELO GUTIÉRREZ BERRÍOS SECRETARÍA MUNICIPAL (S) MINISTRO DE FÉ



JOSÉ LUIS YAÑEZ MALDONADO ALCALDE

JLYM/MCGB/U.C./EAAG/mma. - DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal (1)
- Departamento de Obras (1)
- Archivo DAEM (2)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA RECEPCIÓN: 09 FEB 2023

FECHA SALIDA: 13 FEB 2023

OBSERVACIÓN N° .....