



**MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 2693-10-LE14, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PMU DENOMINADO "CONSTRUCCION ACERAS CALLE SAN EUGENIO" COMUNA ALGARROBO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO Y EMPRESA KSOLUTIONS LTDA, POR AUMENTO DE PLAZO.**

ALGARROBO, 29 AGO 2014

DECRETO N° 3827

**VISTOS:**

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 3.445 de fecha 06.12.2012 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 4.031 DE FECHA 12.12.2013, Aprueba Acuerdo N° 162 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 de 04.12.2013, Aprueban Presupuesto 2014.
6. D.A N° 4.050 de 13.12.2013, Aprueba Presupuesto Municipal 2014.
7. D.A N° 0889 de fecha 21.04.2014, Aprueba Modalidad de Licitación para contratación de obras proyectos PMU.
8. Resolución Exenta N° 1788/2014 de fecha 11.02.2014, Aprueba proyecto Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, "**Construcción Aceras calle San Eugenio**", por la suma de \$ 20.722.000
9. D.A N° 1.926 de fecha 24.04.2014, Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública ID 2693-10-LE14.
10. Acta de Apertura de la Propuesta 16.05.2014.-
11. Informe N° 08 de fecha 23.05.2014, Comisión de Evaluación "Construcción Aceras Calle San Eugenio".
12. D.A N° 2.379 de fecha 26.05.2014, Adjudica Licitación Pública ID 2693-10-LE14 "Construcción Aceras Calle San Eugenio".
13. D.A N° 2.908 de fecha 30.06.2014, Aprueba Contrato de Adjudicación Licitación ID 2693-10-LE14.

**CONSIDERANDO:**

1. Carta de 21.07.2014 de Empresa Constructora Ksolutions Ltda. Mediante la cual solicitan aumento de plazo del Contrato del "Construcción Aceras San Eugenio", se procede a efectuar modificación de contrato autorizando dicho aumento por 7 días corridos.

**DECRETO:**

1. Aprueba Modificación de Contrato de Adjudicación de Licitación Pública ID 2693-10-LE14 denominada "**Construcción Aceras Calle San Eugenio**" comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo, Rut 69.061.600-9, representada por su Alcalde Sr. Jaime Gálvez Fuenza, C.I. ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, comuna de Algarrobo y Empresa K.solutions Ltda. Rut N° 76.180.620-3, representada por el Sr. Jerko RAJCEVIC Paredes, C.I N° , ambos con domicilio en Av. Libertad N° 798 Of. 603, comuna de Viña del Mar, por aumento de plazo de 7 días corridos a contar del 25.07.2014 al 31.07.2014.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.**

**PAULINA MOYANO MEJIAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL

JOGF/PMU/MART/PMP/RMC/jmm.

**DISTRIBUCION:**

- Interesado (1)
- Control (1)
- Dirección de Obras. (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

**JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA**  
ALCALDE

DBS DR. 030-14

CONTROL INTERNO

RECEPCION  
DOCUMENTO  
FECHA 18 AGO 2014  
SALIDA  
DOCUMENTO N°  
FECHA 20 AGO 2014  
HORA  
MOJABRE

