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MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE

= ﬂ CONTRATO POR CONCEPTO DE OBRAS
: § EXTRAORDINARIAS PARA LA

"" f EJECUCION DEL PROYECTO FNDR ANO

it 2017 DENOMINADO "MEJORAMIENTO
MULTICANCHA LICEO BARRIO €EL
LITRE"”, COMUNA DE ALGARIT-QBQ-

SECRET;
Ley N© 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus modiL‘adn.nﬂleAMUN'C‘pAL
Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.

Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldia.

D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobacion Planta Municipal).

D.A N° 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal
de Algarrobo, Sesién Ordinaria N° 35 del 13.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal
2018.

D.A. N© 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.-

D.A. N° 1.090, de fecha 18.04.2017, Apruébese el acuerdo N°® 067 adoptado por el
Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesion Extraordinaria N° 06 de fecha
17.04.2017.

. ORD N° 31/1/2/2675 de fecha 25.09.2017, Remite Convenio de Mandato Completo y

Resolucion Exenta de Proyectos que indica.

D.A. N° 2.266 de fecha 11.10.2017, Apruébese el Acuerdo N° 143 Adoptado por el
Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesion Ordinaria N° 28 de fecha
04.10.2017.-

Resolucion Exenta N°© 31/1/2/947 de fecha 25.08.2017, Aprueba Convenio Mandato
Completo e Irrevocable para la ejecuciéon del Proyecto FNDR “Mejoramiento
Multicancha Liceo Barrio El Litre”, comuna de Algarrobo, cdédigo BIP N°
30474039-0, por un monto total de $303.562.000.-

Oficio N° 374 de fecha 13.10.2017, de la Direccidon Juridica, en el cual remite Bases
Especiales y Generales Visadas para llamado a Licitacion Publica de los Proyectos que
se indican.

D.A. N° 2.333 de fecha 20.10.2017, Aprueba Convenio Mandato Completo para la
Ejecucion del Proyecto FNDR “"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre”,
comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de
Valparaiso.

D.A. N° 2.382 de fecha 03.11.2017. Aprueba Bases Administrativas Especiales y
Generales para la ejecucion del Proyecto FNDR 2017 “Mejoramiento Multicancha
Liceo Barrio El Litre” Cddigo Bip N° 30474039-0, y Llama a Licitacién Publica.-
D.A. N° 2.383 de fecha 03.11.2017, Designa Comision de Evaluacién de Licitacion
Publica  Proyecto FNDR 2017 “Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre”
Cddigo BIP N° 30474039-0, Comuna de Algarrobo.-

D.A. N° 2.384 de fecha 03.11.2017, Designa Inspector Técnico Licitacion Publica
Proyecto FNDR 2017 “Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre” Cddigo
BIP N© 30474039-0, Comuna de Algarrobo.

Informe de Evaluacion y Adjudicacion N° 31 de fecha 13.12.2017, mediante el cual
la Comision Evaluadora emite Informe respecto al proceso de licitacion del Proyecto
FNDR “Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre”, comuna de Algarrobo.
D.A. N° 2.741, de fecha 15.12.2017, Adjudica Licitacion Publica ID 2693-31-LR17,
para la ejecucion del Proyecto FNDR 2017 “Mejoramiento Multicancha Liceo
Barrio El Litre” Codigo BIP N° 30474039-0", Comuna de Algarrobo, a Constructora
Oresa Ltda.

Repertorio N° 36 de fecha 08.01.2018, contrato de adjudicacion Licitacion Publica ID
2693-31-LR17, denominada Proyecto FNDR 2017 “Mejoramiento Multicancha
Liceo Barrio El Litre” Cddigo BIP N© 30474039-0, Comuna de Algarrobo, a
Constructora Oresa Ltda.

D.A. N° 091 de fecha 15.01.2018, Aprueba Contrato Licitaciéon Pablica ID 2693-31-
LR17, para la Ejecucion del Proyecto FNDR 2017 “Mejoramiento Multicancha
Liceo Barrio El Litre” Cédigo”, Comuna de Algarrobo, a Constructora Oresa Ltda.
Carta de la empresa Constructora Oresa Ltda., de fecha 14.05.2018, a la Direccion
de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR
“Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre”, comuna de Algarrobo.



21. Memorandum N° 125 de fecha 29.03.2018, de la Direccion de Obras Municipales,
solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR
“Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre”, comuna de Algarrobo.

22, Memorandum N° 145 de fecha 13.04.2018, de la Direccién de Obras Municipales,
solicitando el aumento de plazo del Proyecto FNDR “Mejoramiento Multicancha
Liceo Barrio El Litre”, comuna de Algarrobo.

23. Repertorio N° 644 de fecha 09.05.2018, Modificacion de Contrato de Obra
“Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre”, por aumento de plazo.

24. Aprueba Modificacion de Contrato por Aumento de Plazo para la Ejecucion del
Proyecto FNDR “Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre”, a Contar del
01.05.2018.-

CONSIDERANDO:

1. Presupuesto de la empresa Constructora Oresa Ltda., de fecha 08.06.2018, a la
Direccion de Obras Municipales, correspondiente al Proyecto FNDR “Mejoramiento
Multicancha Liceo Barrio El Litre”, comuna de Algarrobo.

2. Memorandum N° 245 de fecha 14.06.2018, de la Direccion de Obras Municipales,
solicitando el Visto Bueno al Alcalde de cancelacion de obras extraordinarias del
Proyecto FNDR “Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre”, comuna de
Algarrobo.

3. Memorandum N° 247 de fecha 20.06.2018, de la Direccion de Obras Municipales, a
la Direccidon Juridica solicitando gestionar contrato por concepto de obras
extraordinarias del Proyecto FNDR “Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El
Litre”, comuna de Algarrobo.

4. Certificado Disponibilidad Presupuestaria 'N° 299 de fecha 19.06.2018.

5. Repertorio N° 921 de fecha 09.06.2018, Modificacion de Contrato por concepto de
obra extraordinarias “"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre”, entre la
I. Municipalidad de Algarrobo con constructora Oresa Ltda.

DECRETO:

I. APRUEBA Modificacion de Contrato de Obra por concepto obras extraordinarias, por
« un monto de $3.740.193. (tres millones setecientos cuarenta mil ciento noventa y
tres pesos), correspondiente al Proyecto FNDR “"Mejoramiento Multicancha Liceo
Barrio El Litre”, Codigo BIP 30474039-0, comuna de Algarrobo, obra ejecutada por
la empresa Constructora Oresa Ltda., Rut ° 76:350.511-1, representada por la
Sra. Elena Saguez Macaya, C.I. 9.649, 97\@ E“ GOR_domicilio en Las Camelias

N° 236, Valparaiso.
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