MAT.: APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE
CONSTRUCCION SEDE SAN JOSE CON
KSOLUTIONS LIMITADA.

ALGARROBO 05.05.2014

DECRETO N° 2072

VISTOS:
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Ley N° 18.695, de 31.03.88, Organica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones.

Decreto Alcaldicio N° 3.445 de fecha 06.12.2012. Asume Alcaldia.

Acuerdo N° 162 Sesién Ordinaria N° 35 de fecha 04.12.2013

D.A. N° 4031 de fecha 12.12.2013 aprueba acuerdo N° 162

D.A. N° 4050 de fecha 13.12.2013 aprueba presupuesto Municipal afio 2014
Contrato celebrado con fecha 25 de Marzo del afio 2014 entre la |. Municipalidad de
Algarrobo y Ksolutions Ltda.

Mediante Decreto Alcaldicio N° 1691 de fecha 07.04.2014 aprueba contrato
celebrado con fecha 25.03.2014

Con fecha 25 de Abril del afio 2014 la Empresa Ksolutions Ltda. ingresa solicitud
para ampliacién de plazo.

Informe de fecha 02.05.2014 de la Comision Unidad Técnica de la Obra de “
construccion acceso sede San José de la Comuna de Algarrobo.

CONSIDERANDO:

Mediante Decreto Alcaldicio N° 1691 de fecha 07.04.2014 se aprueba contrato
celebrado con fecha 25 de Marzo del afno 2014 Licitacion Publica denominada

“Construcciéon acceso Sede San José” entre la |. Municipalidad de Algarrobo y la

Empresa Ksolutions Ltda.

Mediante carta de fecha 25 de Abril del afilo 2014 enviada por la Empresa Ksolutions

Ltda. solicita a.la Unidad Técnica de la Licitacion Publica denominada “Construccion

Acceso Sede San José”.

Informe emitido por la Unidad Técnica designada en el cual solicita al Sr. Alcalde,

autorizar aumento de plazo por motivos variados.



SECRETO:

I.  Autoriza ampliacion de plazo de 05 dias corridos a contar del 02 de Mayo hasta el 06

de Mayo del afio 2014 a la empresa Ksolutions Ltda. por razones expuestas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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D.A. N° 2072/2014
DISTRIBUCION:

- Unidad de Control 1)
- Juridico 1)

- Alcaldia (1)
- Archivo (2)
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