



**MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL CONSTRUCCION RECINTO PARA LA PROMOCION PRODUCTIVA SECTOR EL PEUMAL", COMUNA DE ALGARROBO, CODIGO BIP 30484685-0.", DEL 11.07.2018 AL 04.08.2018.-**

ALGARROBO, 12 JUL 2018

DECRETO N° 4106

VISTOS:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO

**ORIGINAL**

SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 del 13.12.2017, (Presupuesto Municipal 2018).
6. D.A. N° 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos para el año 2018.
7. Resolución Exenta N° 31/1/2/826 de fecha 28.07.2017, Aprueba Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecución de Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Recinto Para La Promoción Productiva Sector El Peumal**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 30484685-0, por un monto total de \$73.000.000.-
8. Ord. N° 31/1/2/2170 de fecha 03.08.2017, Envía Convenios de Transferencia FRIL y Resoluciones Aprobatorias.
9. D.A. N° 1.754 de fecha 02.08.2017, Aprueba Convenio de Transferencia para la ejecución del Proyecto FRIL "**Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal**", comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
10. Resolución Exenta N° 31/1/2/826 de fecha 28.07.2017, Aprueba Convenio de Transferencia de Fondos para la ejecución de Proyecto FRIL "**Construcción Recinto Para La Promoción Productiva Sector El Peumal**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 30484685-0, por un monto total de \$73.000.000.-
11. D.A. N° 1.799 de fecha 09.08.2017, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Recinto Para La Promoción Productiva Sector El Peumal**", código BIP N° 30484685-0, y Llama a Licitación Pública.
12. D.A. N° 1.800 de fecha 09.08.2017, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Recinto Para La Promoción Productiva Sector El Peumal**", comuna de Algarrobo.
13. D.A. N° 1.801 de fecha 09.08.2017, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Recinto Para La Promoción Productiva Sector El Peumal**", comuna de Algarrobo.
14. D.A. N° 1.833 de fecha 14.08.2017, Apruébese el Acuerdo N° 117 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 023 de fecha 09.08.2017.-
15. D.A. N° 3.129 de fecha 15.09.2017, Revóquese el Decreto Alcaldicio N° 1.799 de fecha 09.08.2017.-
16. Ord N° 1.527 de fecha 22 de Noviembre del 2017, de la I. Municipalidad de Algarrobo, en el cual remite antecedentes para visación de modificación de Proyecto FRIL "**Construcción Recinto Para La Promoción Productiva Sector El Peumal**", comuna de Algarrobo.
17. Ord N° 31/1/2/3.235 de fecha 27 de Noviembre del 2017, del Jefe de División de Análisis y Control de Gestión Gobierno Regional de Valparaíso, mediante el cual autoriza modificaciones del Proyecto FRIL "**Construcción Recinto Para La Promoción Productiva Sector El Peumal**", comuna de Algarrobo.
18. D.A. N° 2.739 de fecha 15.12.2017, Aprueba Modificación de Proyecto FRIL "Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal", comuna de Algarrobo, Código BIP 30484685-0.
19. D.A. N° 0043 de fecha 09.01.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Recinto Para La Promoción Productiva Sector El Peumal**", código BIP N° 30484685-0, y Llama a Licitación Pública.
20. D.A. N° 0044 de fecha 09.01.2018, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto FRIL 2017 "**Construcción Recinto Para La Promoción Productiva Sector El Peumal**", comuna de Algarrobo.

21. D.A. N° 0045 de fecha 09.01.2018, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto FRIL 2017 **"Construcción Recinto Para La Promoción Productiva Sector El Peumal"**, comuna de Algarrobo.
22. La necesidad de modificar el Decreto Alcaldicio N° 0044 de fecha 09.01.2018, que Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto FRIL 2017 **"Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal"**, comuna de Algarrobo, por error involuntario de redacción.
23. D.A. N° 0610 de fecha 30.01.2018, Modifíquese D.A. N° 0044, que Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto FRIL **"Construcción Recinto Para la Promoción Productiva Sector El Peumal"**, comuna de Algarrobo.
24. Apertura Electrónica de Fecha 19.02.2018.-
25. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 10 de fecha 20.02.2018, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del proyecto FRIL denominado "Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal", código BIP 30484685-0, comuna de Algarrobo.
26. D.A. N° 1.281 de fecha 21.02.2018, Adjudica Licitación Pública ID 2693-2-LP18 para la Ejecución de Proyecto FRIL **"Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal"**, comuna de Algarrobo, código BIP N° 30484685-0, a Constructora CO Territorio Ltda.
27. D.A. N° 1.863 de fecha 26.03.2018, Aprueba Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-2-LP18 para la Ejecución de Proyecto FRIL **"Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal"**, comuna de Algarrobo, Código BIP 30484685-0, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Constructora Co Territorio Ltda.

**CONSIDERANDO:**

1. Carta de la empresa CO Territorio Ltda., de fecha 19.06.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FRIL **"Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal"**, comuna de Algarrobo.
2. Memorándum N° 252 de fecha 21.06.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FRIL **"Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal"**, comuna de Algarrobo.
3. Memorándum N° 267 de fecha 28.06.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar anexo de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FRIL **"Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal"**, comuna de Algarrobo
4. Repertorio N° 919 de fecha 09.07.2018, Modificación de Contrato de Obra **"Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal"**, por aumento de plazo.

**DECRETO:**

- I. Aprueba Modificación de Contrato de Obra por aumento de plazo 25 días corridos, correspondiente Proyecto FRIL **"Construcción Recinto para la Promoción Productiva Sector El Peumal"**, código BIP 30484685-0, comuna de Algarrobo, obra ejecutada por la empresa Constructora Co Territorio Ltda., Rut N° 76.350.511-1, representada por el Sr. Pablo Hernán Cornejo Oggero, C.I. 15.842.425-8, ambos con domicilio en Av. Vespucio N° 1980 Of.615, comuna de Conchalí, Santiago, a contar del día miércoles 11 de julio hasta el día sábado 04 de agosto del 2018, ambas fechas inclusive.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**JOSÉ LUIS YAÑEZ MALDONADO**  
**ALCALDE**

**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJIAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

**SECRETARIA MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**ORIGINAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL**

**I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
**UNIDAD DE CONTROL**

FECHA RECEPCIÓN: **12 JUL 2018**

FECHA SALIDA: **12 JUL 2018**

OBSERVACIÓN N°

**4106**  
**12 JUL 2018**



ALYM/PFMM/U.C./VAMD/gch  
**DISTRIBUCIÓN:**  
- Interesados  
- Dirección Jurídica  
- Unidad de control  
- Dirección de Obras Municipales  
- SECPLAC  
- Archivo.

