



MAT.: APRUEBA PARALIZACION DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FNDR AÑO 2017 DENOMINADO "MEJORAMIENTO MULTICANCHA LICEO BARRIO EL LITRE", COMUNA DE ALGARROBO A CONTAR DEL DÍA MIÉRCOLES 12.07.2018.-

ALGARROBO, 24 JUL 2018

DECRETO N°

4243

VISTOS:



1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 del 13.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
6. D.A. N° 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
7. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
8. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
9. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
10. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
11. D.A N° 2.726 de fecha 14.12.2017, Aprueba el Acuerdo N° 190 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 del 13.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.
12. D.A. N° 2.736 de fecha 15.12.2017, Aprueba Presupuesto Municipal 2018.-
13. D.A. N° 1.090, de fecha 18.04.2017, Apruébese el acuerdo N° 067 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Extraordinaria N° 06 de fecha 17.04.2017.
14. ORD N° 31/1/2/2675 de fecha 25.09.2017, Remite Convenio de Mandato Completo y Resolución Exenta de Proyectos que indica.
15. D.A. N° 2.266 de fecha 11.10.2017, Apruébese el Acuerdo N° 143 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Ordinaria N° 28 de fecha 04.10.2017.-
16. Resolución Exenta N° 31/1/2/947 de fecha 25.08.2017, Aprueba Convenio Mandato Completo e Irrevocable para la ejecución del Proyecto FNDR "**Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre**", comuna de Algarrobo, código BIP N° 30474039-0, por un monto total de **\$303.562.000.-**
17. Oficio N° 374 de fecha 13.10.2017, de la Dirección Jurídica, en el cual remite Bases Especiales y Generales Visadas para llamado a Licitación Pública de los Proyectos que se indican.
18. D.A. N° 2.333 de fecha 20.10.2017, Aprueba Convenio Mandato Completo para la Ejecución del Proyecto FNDR "**Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre**", comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
19. D.A. N° 2.382 de fecha 03.11.2017. Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre**" Código Bip N° 30474039-0, y Llama a Licitación Pública.-
20. D.A. N° 2.383 de fecha 03.11.2017, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre**" Código BIP N° 30474039-0, Comuna de Algarrobo.-
21. D.A. N° 2.384 de fecha 03.11.2017, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre**" Código BIP N° 30474039-0, Comuna de Algarrobo.
22. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 31 de fecha 13.12.2017, mediante el cual la Comisión Evaluadora emite Informe respecto al proceso de licitación del Proyecto FNDR "**Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre**", comuna de Algarrobo.
23. D.A. N° 2.741, de fecha 15.12.2017, Adjudica Licitación Pública ID 2693-31-LR17, para la ejecución del Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre**" Código BIP N° 30474039-0, Comuna de Algarrobo, a Constructora Oresa Ltda.
24. Repertorio N° 36 de fecha 08.01.2018, contrato de adjudicación Licitación Pública ID 2693-31-LR17, denominada Proyecto FNDR 2017 "**Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre**" Código BIP N° 30474039-0, Comuna de Algarrobo, a Constructora Oresa Ltda.



25. D.A. N° 091 de fecha 15.01.2018, Aprueba Contrato Licitación Pública ID 2693-31-LR17, para la Ejecución del Proyecto FNDR 2017 **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"** Código BIP N° 30474039-0, Comuna de Algarrobo, a Constructora Oresa Ltda.
26. Carta de la empresa Constructora Oresa Ltda., de fecha 14.05.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo.
27. Memorándum N° 125 de fecha 29.03.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo.
28. Memorándum N° 145 de fecha 13.04.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el aumento de plazo del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo.
29. Repertorio N° 644 de fecha 09.05.2018, Modificación de Contrato de Obra **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, por aumento de plazo.
30. D.A. N° 2.993 de fecha 15.05.2018, Aprueba Modificación de Contrato por aumento de plazo para la ejecución del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, a Contar del 01.05.2018.

CONSIDERANDO:

1. Carta de la empresa Constructora Oresa Ltda de fecha 12.07.2018, mediante el cual solicita paralizar de la obra del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo.-
2. Memorándum N° 287 de 17.07.2018. de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de 30 días del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo.
3. Memorándum N° 288 de 17.07.2018. de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de 30 días del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, comuna de Algarrobo.-

DECRETO:

- I. Aprueba Paralización de obras para la ejecución del Proyecto FNDR **"Mejoramiento Multicancha Liceo Barrio El Litre"**, Código BIP 30474039-0, comuna de Algarrobo, a la Empresa **Constructora Oresa Ltda.**, Rut N° 76.350.511-1, representada por la Sra. Elena Saguez Macaya, C.I. 9.649.978-7, ambos con domicilio en Las Camelias N° 236, Valparaíso, a contar del día martes 12.07.2018, hasta el día viernes 10.08.2018, ambas fechas inclusive.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE.






PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARÍA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C./VMD/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado (1)
- D.O.M. (1)
- Unidad de Control (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

24 JUL 2018

4 2 4 3



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 UNIDAD DE CONTROL
 FECHA RECEPCIÓN 19 JUL 2018
 FECHA SALIDA 20 JUL 2018
 OBSERVACIÓN N°

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ORIGINAL
 SECRETARÍA MUNICIPAL