



MAT.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO POR DISMINUCIÓN DEL MONTO CONTRATADO DE LA OBRA, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN SKATE PARK SECTOR VILLA EL MAR I", COMUNA DE ALGARROBO

ALGARROBO,

DECRETO N°

21 JUN 2019

VISTOS:

15 15 " "

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 6.302 de fecha 22.11.2018, Aprueba el Acuerdo N° 166 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 33 del fecha 21.11.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
6. D.A. N° 6.489 de fecha 04.12.18, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y gastos 2019.
7. Acuerdo N° 9095/02/18, Adoptado por el Consejo Regional de Valparaíso en la Sesión Ordinaria 729 de fecha 21.02.2018, que aprobó dicha metodología de distribución de recursos, Según consta en el certificado emitido con la misma fecha por el secretario y ministro de Fe de dicho Concejo
8. Oficio N° 656 de fecha 07.05.2018, remite convenios de transferencia tramitados FRIL año 2018, comuna de Algarrobo.
9. D.A. N° 2.946 de fecha 10.05.2018, Aprueba Acuerdo N° 077 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesión Ordinaria N° 14 de fecha 09.05.2018.
10. Resolución exenta N° 31/1/2/1189 de fecha 22.06.2018, Aprueba convenio de transferencia para la ejecución del Proyecto FRIL "Construcción Skatepark Sector Villa el Mar I" de la comuna de algarrobo.
11. D.A. N° 3.925 de fecha 04.07.2018, Aprueba Convenio de Transferencia para la ejecución del Proyecto FRIL "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", de la comuna de Algarrobo Código BIP N° 40003740-0.
12. D.A. N° 4.103 de fecha 12.07.2018, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución del Proyecto FRIL Año 2018 "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", Comuna de Algarrobo Código BIP N° 40003740-0, y Llama A Licitación Pública.
13. D.A. N° 4.104 de fecha 12.07.2018, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para ejecución del Proyecto FRIL Año 2018 "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", Comuna de Algarrobo Código BIP N° 40003740-0.
14. D.A. N° 4.105 de fecha 12.07.2018, Designa Unidad Técnica de Licitación Pública para ejecución del Proyecto FRIL Año 2018 "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", Comuna de Algarrobo Código BIP N° 40003740-0.
15. Acta de Apertura electrónica de fecha 11.09.2018.
16. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 27 de fecha 26.09.2018, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación de la "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", Comuna de Algarrobo.
17. D.A. N° 5.547 de fecha 03.10.2018, Adjudica Licitación Pública ID 2693-26-LP18 para la ejecución del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", de la comuna de Algarrobo Código BIP N° 40003740-0., Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Don Víctor de la Fuente Luengo.
18. Repertorio N° 1.407 de fecha 29.10.2018, contrato de adjudicación Licitación Pública ID 2693-26-LP18, para la ejecución del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Don Víctor de la Fuente Luengo.
19. D.A. N° 6.057 de fecha 07.11.2018, Aprueba Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-26-LP18 para la ejecución del Proyecto FRIL Denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo Código Bip N° 40003740-0., entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Don Víctor de La Fuente Luengo.

20. Carta de Don Víctor de la Fuente Luengo., de fecha 21.01.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo.
21. Memorándum N° 046 de fecha 24.01.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo.
22. Memorándum N° 064 de fecha 05.02.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo.
23. Repertorio N° 206 de fecha 12.02.2019, Modificación de Contrato de Obra Licitación Pública ID 2393-26-LP18 para la ejecución del proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", por aumento de plazo.
24. D.A. N° 0451 de fecha 22.02.2019, Aprueba Modificación de Contrato por Aumento de Plazo para ejecución del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", Comuna de Algarrobo Código Bip N° 40003740-0", a contar del 10.02.2019.-
25. Carta del Sr. Víctor de la Fuente Luengo., de fecha 06.03.2019, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita paralización de obras del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo.
26. Memorándum N° 123 de fecha 06.03.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obras del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo.
27. Memorándum N° 126 de fecha 07.03.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la paralización de obras del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo.
28. D.A. N° 0679 de fecha 13.03.2019, Aprueba Paralización de obra del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo Código BIP N° 40003740-0", a contar del 06.03.2019.-

CONSIDERANDO:

1. Informe Técnico de la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita disminución del monto de la obra del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo.
2. Oficio N° 295 de fecha 13.03.019, de la I. Municipalidad de Algarrobo, solicitando el Visto Bueno al jefe de división Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional de Valparaíso para la disminución del monto de la obra del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo.
3. Memorándum N° 235 de fecha 17.05.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por la disminución del monto contrato del Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", comuna de Algarrobo.
4. Repertorio N° 824 de fecha 11.06.2019, Modificación de contrato Licitación Pública ID 2693-26-LP18, "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**" entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Don Víctor de la Fuente Luengo.

15 15 " "

21 JUN 2019



DECRETO:

- I. Aprueba Modificación de Contrato de Obra por disminución del monto de la obra, se fundamenta en la necesidad de eliminación de una partida, reducción de cubicación de otra y el aumento de cubicación de otras dos, siendo justificados estos cambios debido a las actuales condiciones del terreno, situaciones que fueron vista en visitas efectuada por el profesional revisor, dado que establece una reducción del monto total de inversión, quedando éste en un monto total de \$63.601.662, correspondiente Proyecto FRIL denominado "**Construcción Skate Park Sector Villa El Mar I**", Código Bip N° 40003740-0", comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado, C.I. N° 11.971.021-9, obra ejecutada por Don Víctor de la Fuente Luengo., Rut N° 10.034.573-0, con domicilio en Lyon N° 3023/501A, Ñuñoa, Santiago.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS
SECRETARÍA MUNICIPAL


JOSE LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE

JLYM/PFMM/U.C./VAMD/gch
DISTRIBUCIÓN:
- Interesados (1)
- Dirección Jurídica (1)
- Dirección de Obras Municipales (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

15 15 " 14 " 14
21 JUN 2019

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL
F-1526
FECHA RECEPCIÓN: 20 JUN 2019
FECHA SALIDA: 21 JUN 2019
OBSERVACIÓN N°


ABOGADO JEFE
DEPTO. JURIDICO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL