



MAT.: APRUEBA ACTA DE RECEPCION  
PROVISORIA DE OBRA DEL PROYECTO  
PMU AÑO 2017 DENOMINADO  
"CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA  
BRISAS ALGARROBINAS", COMUNA DE  
ALGARROBO, CÓDIGO 1-C-2017-999.

ALGARROBO, 22 JUL 2019

DECRETO N° 1758 " "

VISTOS:



1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 6.302 de fecha 22.11.2018, Aprueba el Acuerdo N° 166 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 33 del 21.11.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
6. D.A. N° 6.489 de fecha 04.12.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.
7. Resolución Exento N° 1403/2018, de fecha 26.01.2018, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia.
8. D.A. N° 0817 de fecha 08.02.2018, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, comuna de Algarrobo.
9. D.A. N° 0982 de fecha 14.02.2018, Acuerdo N° 024 adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 04 de fecha 07.02.2018.-
10. D.A. N° 1.227 de fecha 20.02.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto PMU "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", código 1-C-2017-999, y llama a Licitación Pública.
11. D.A. N° 1.228 de fecha 20.02.2018, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo.
12. D.A. N° 1.229 de fecha 20.02.2018, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto PMU 2017 "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo
13. D.A. N° 2.362 de fecha 17.04.2018, Declara Desierta Llamado a Licitación Pública de Proyecto PMU "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**" Código 1-C-2017-999, comuna de Algarrobo.
14. ORD. N° 792 de fecha 18 de mayo del 2018, de la I. Municipalidad de Algarrobo, en el cual solicita aprobación de modificación de Proyecto PMU "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**", código 1-C-2017-999.
15. MIN. INT. (ORD.) N° 1427 de fecha 31 de mayo del 2018, del Jefe de División de Municipalidades (S), de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual autoriza modificaciones del Proyecto PMU "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo.
16. D.A. N° 3335 de fecha 05.06.2018, Aprueba Modificación de Proyecto PMU "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo, código 1-C-2017-999.-
17. D.A. N° 3.593 de fecha 19.06.2018, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales para la ejecución del Proyecto PMU "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", código 1-C-2017-999, y llama a Licitación Pública.
18. D.A. N° 3.594 de fecha 19.06.2018, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública Proyecto PMU "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo.
19. D.A. N° 3.595 de fecha 19.06.2018, Designa Inspector Técnico Licitación Pública Proyecto PMU 2017 "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo.
20. Apertura Electrónica de Fecha 26.07.2018.-
21. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 21 de fecha 30.07.2018, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicación del proyecto PMU 2017 denominado "Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas", código 1-C-2017-999, comuna de Algarrobo.

22. D.A. N° 4.384 de fecha 02.08.2018, Adjudica Licitación Pública ID 2693-19-LP18 para la Ejecución del Proyecto PMU 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo, a Comercial DYD SPA.
23. Repertorio N° 1.098 de fecha 21.08.2018, Contrato de Licitación Pública ID 2693-19-LP18, para la ejecución del Proyecto PMU "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Comercial DYD SPA.
24. D.A. N° 6.188 de fecha 15.11.2018, Aprueba Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-19-LP18 para la ejecución del Proyecto PMU 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", Comuna de Algarrobo, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Comercial DYD SPA.
25. Carta de la empresa Comercial DYD SPA., de fecha 18.12.2018, a la Dirección de Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto PMU 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo.
26. Memorándum N° 540 de fecha 20.12.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto PMU 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo.
27. Memorándum N° 541 de fecha 19.12.2018, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando a la Dirección Jurídica generar modificación de contrato por el aumento de Plazo del Proyecto PMU 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo.
28. Repertorio N° 40 de fecha 10.01.2019, Modificación de Contrato de Obra Licitación Pública ID 2693-19-LP18 para la ejecución del Proyecto PMU 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**", por aumento de plazo.
29. D.A. N° 0221 de fecha 04.02.2019, Aprueba Modificación de Contrato por Aumento de Plazo para la ejecución del Proyecto PMU Año 2017 "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2017-999, a contar del 22.12.2018 al 20.01.2019.-
30. D.A. N° 0557 de fecha 05.03.2019, Pone Termino Anticipado al Contrato de ejecución de obra publica denominada "**Construcción Sede Comunitaria Las Brisas Algarrobinas**" Celebrado con la empresa Comercial DYD SPA. por incumplimiento grave de las obligaciones.
31. D. A. N° 0608 de fecha 11.03.2019, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales y Autoriza la Contratación Directa con la empresa Singpro S.P.A para la ejecución del Proyecto PMU Año 2017 "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**", Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2017-999.
32. D.A. N°0626 de fecha 11.03.2019, Aprueba Acuerdo N° 42 adoptado por el honorable concejo municipal de Algarrobo de Sesión Ordinaria del 06.03.2019.
33. Repertorio N° 0364 de fecha 19.03.2019, Contratación directa para la Ejecución del Proyecto PMU Año 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**", Comuna de Algarrobo, suscrito entre la I. Municipalidad de Algarrobo y la empresa Singpro S.P.A.
34. D. A. N° 0813 de fecha 01.04.2019, Aprueba Contrato de Contratación Directa para la ejecución del Proyecto PMU Año 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**" Comuna de Algarrobo, Código 1-C-2017-999 Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la empresa Singpro S.P.A.
35. Solicitud de fecha 06.05.2019, de Empresa Singpro S.P.A., mediante la cual solicita recepción provisoria del Proyecto PMU Año 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo.
36. Memo N°222 de fecha 09.05.2019, emitido por la Dirección de Obras Municipales, mediante la cual solicita elaborar Decreto para conformar la comisión de recepción provisoria del Proyecto PMU Año 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo.
37. D.A. N° 1.210 de fecha 15.05.2019, Designa Comisión de Recepción Provisoria para la ejecución del Proyecto PMU año 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**" comuna de Algarrobo, Código 1-C-2017-999.

**CONSIDERANDO:**

1. Memorandum N° 346 de fecha 15.06.2019, de la Dirección de Obras Municipales, solicitando la Recepción Provisoria de Obras Proyecto PMU Año 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo.
2. Acta de Recepción Provisoria efectuada por la Dirección de Obras Municipales con fecha 15.07.2019.-

**DECRETO:**

- I. Aprueba Acta de Recepción Provisoria de Obras de fecha 15.07.2019 del Proyecto PMU Año 2017 denominado "**Construcción Sede Comunitaria Brisas Algarrobinas**", comuna de Algarrobo Código 1C-2017-999.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**


JLYM/PFMM/U.C./VAMD/gch.

**DISTRIBUCIÓN:**

- Dirección de Obras Municipales (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)



**JOSÉ LUIS YÁNEZ MALDONADO**  
**ALCALDE**



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL  
F-1755  
FECHA RECEPCIÓN: 22 JUL 2019  
FECHA SALIDA: 23 JUL 2019  
OBSERVACIÓN N°



ABOGADO JEFE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**ORIGINAL**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

1758<sup>14</sup>

22 JUL 2019