



**MAT.: APRUEBA REANUDACIÓN DE OBRA
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PMU
- IRAL AÑO 2021 DENOMINADO
"MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS
CLAVELES 1", COMUNA DE ALGARROBO, A
CONTAR DEL DÍA 01.03.2023**

ALGARROBO, 27 FEB 2023

DECRETO N° 0540

VISTOS:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARÍA MUNICIPAL

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 1.277 de fecha 03.07.2021 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 2.901 de fecha 16.12.2022, Aprueba Acuerdo N° 180 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 35 de fecha 14.12.2022 (Presupuesto Municipal Año 2023).
6. D.A. N° 2.935 de fecha 22.12.2022, Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos 2023.
7. Resolución Exento N°3255/2021, de fecha 04.05.2021, Aprueba Proyecto y Distribuye Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Emergencia Comuna de Algarrobo.
8. D.A. N° 1212 de fecha 24.06.2021, Aprueba Recursos y Modalidad de Licitación Pública para la Contratación de la Obra de Proyecto PMU, Comuna de Algarrobo.
9. D.A N° 1.327 de fecha 15.07.2021, Aprueba Acuerdo N° 124 Adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en Sesión Ordinaria N° 20 de Fecha 14/07/2021.-
10. Resolución Exento N°3255/2021, de fecha 04.05.2021, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Tradicional, Comuna de Algarrobo.
11. D.A. N° 2.437 de fecha 20.12.2021, Aprueba Bases Administrativas Generales y especiales para la ejecución de Obra del Proyecto PMU - IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15, y Llama a Licitación Pública.
12. D.A. N° 2.438 de fecha 20.12.2021, Designa Inspector Técnico de obra del Proyecto PMU - IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15.
13. D.A. N° 2.439 de fecha 20.12.2021, Designa Comisión de Evaluación de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto PMU - IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15.
14. Acta de apertura electrónica de fecha 28.02.2022.-
15. Acta de Verificación de Antecedentes de fecha 18.04.2022, el Oferente que participa en el Proceso del Llamado a Licitación Pública ID 2693-1-LP22, correspondiente al Proyecto PMU - IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15, no cumplió con lo establecido en las Bases Administrativas Generales y Especiales, en lo dispuestos en su Artículo 14.5 por lo tanto según lo dispuesto en el Artículo 13.2, se declara la oferta fuera de Bases.
16. D.A. N° 0962 de fecha 20.04.2022, Declara Inadmisibles Ofertas Que Indican Y Desierta Licitación Pública ID 2693-1-LP22 Proyecto PMU - IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15.
17. Resolución Exento N°3255/2021, de fecha 04.05.2021, Aprueba Proyecto y Recursos del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal / Línea Tradicional 2021, Comuna de Algarrobo.
18. D.A. N° 1.323 de fecha 16.06.2022, Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales para la ejecución de Obra del Proyecto PMU - IRAL Año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15, y Llámese a un Segundo Proceso de Licitación Pública.
19. D.A. N° 1.324 de fecha 16.06.2022, Designa Comisión de Evaluación del segundo proceso de Licitación Pública para ejecución de Obra del Proyecto PMU - IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15.
20. D.A. N° 1.325 de fecha 16.06.2022, Designa Inspector Técnico de obra del segundo proceso de Licitación Pública del Proyecto PMU - IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15.

21. Informe de Evaluación y Adjudicación N° 10 de fecha 03.08.2022, emitido por la Comisión Evaluadora, mediante el cual se sugiere al Alcalde la adjudicación del proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, comuna de Algarrobo.
22. D.A. N° 1.644 de fecha 04.008.2022, Adjudica Licitación Publica ID 2693-17-LE22 Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15 a Empresa Constructora Oresa Ltda.
23. Contrato de fecha 25.08.2022, de Licitación Pública ID 2693-17-LE22 Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y La Empresa Constructora Oresa Ltda.
24. D.A. N° 2.014 de fecha 13.09.2022, Aprueba Contrato de Licitación Publica ID 2693-17-LE22 para la ejecución de Obra del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15, entre La I. Municipalidad de Algarrobo y la Empresa Constructora Oresa Ltda.
25. Memorándum N° 291 de fecha 21.10.2022. de la Dirección de Obras Municipales, solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralización de obra del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo.
26. Memorándum N° 310 de fecha 08.11.2022 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de paralización de obra del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo.
27. D.A. N° 2.669 de fecha 24.11.2022, Aprueba Paralización de obra para la ejecución del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado "Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1", Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15, a contar del día 18.10.2022.

CONSIDERANDO

1. Memorándum N° 59 de fecha 21.02.2023 de la Dirección de Obras Municipales, solicitando generar Decreto de Reanudación de Obra del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo.

DECRETO:

- I. Aprueba Reanudación de obra, para la ejecución del Proyecto PMU – IRAL año 2021 denominado **"Mejoramiento Multicancha Los Claveles 1"**, Comuna de Algarrobo, Código 1-B-2021-15, entre la entre la I. Municipalidad de Algarrobo, RUT N° 69.061.600-9, Representada por su Alcalde Sr. José Luis Yáñez Maldonado C.I. N° 11.971.021-9, ambos con domicilio en Av. Peñablanca N° 250, Comuna de Algarrobo y la Empresa Constructora Oresa Ltda., Rut N° 76.350.511-1, representada por la Sra. Elena Saguez Macaya, C.I. 9.649.978-7, ambos con domicilio en Calle Magallanes N.º 241, Valparaíso, a contar del día 01.03.2023 .-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PAULINA FÁTIMA MOYANO MEJÍAS
SECRETARIA MUNICIPAL

JLYM/PFMM/U.C./REYM/gch

DISTRIBUCIÓN:

- Interesado
- D.O.M
- SECPLAC
- Archivo.

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	(1)
UNIDAD DE CONTROL	(1)
FECHA RECEPCIÓN:	27 FEB 2023 (1)
	27 FEB 2023 (2)
FECHA SALIDA:	
OBSERVACIÓN N°	

27 FEB 2023

0540



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE ALGARROBO
ORIGINAL
SECRETARIA MUNICIPAL