



MAT.: PARALIZACION Y REANUDACION DE PROYECTO FRIL "CONSTRUCCION BAJADA SAN PATRICIO"

ALGARROBO, 04 de Febrero del 2013.

DECRETO N° 423 /

VISTOS:

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. D.A. N° 3.445 de fecha 06.12.2012, Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A. N° 3.348 de fecha 27.01.2012, Aprueba acuerdo N° 131 Honorable Concejo Municipal de Algarrobo, sesión Ord. N° 35 de fecha 26.11.12, Aprueba Presupuesto Municipal 2013.
6. D.A N° 3472 de fecha 10.12.12, Aprueba Presupuesto Municipal 2013.
7. Resolución Exenta N° 976 de fecha 29.06.2012, aprueba convenio de transferencia para la ejecución de los siguientes proyectos FRIL "Construcción Bajada Peatonal San Patricio".
8. D.A N° 2.195 de fecha 27.07.2012, Aprueba Bases Administrativas Especiales y Generales ID 2693-17-LE12.
9. Resolución DOM N° 245 de fecha 12.12.12, Paralización de obra proyecto FRIL "Construcción Bajada Peatonal San Patricio"
10. Acta de Ensayo Muestral en Terreno de fecha 21.12.12.
11. Carta Constructora San Gabriel de fecha 08.01.2013, Ampliación de Plazo para ejecución de obra.

CONSIDERANDO:

1. Informe de Paralización de Obra Proyecto FRIL "Bajada Peatonal San Patricio" del 09.01.2013, emitido por la Dirección de Obras.
2. Oficio DOM N° 043 de fecha 30.01.2013.
3. La concurrencia masiva de turistas en el sector donde se desarrolla la Obra.

DECRETO:

1. Aprueba Paralización del proyecto FRIL "**Construcción Bajada Peatonal San Patricio, comuna Algarrobo**" adjudicado a Constructora San Gabriel Ltda., Rut N° 76.062.195-1, a contar del 13 de Enero 2013, y su reanudación a contar del 11 de Marzo del 2013.
2. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.**



PAULINA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL

JOGF/PMM/PMP/MART/RMCV/mmm
DISTRIBUCIÓN:

- Empresa Constructora San Gabriel Ltda. (1)
- Finanzas (1)
- Control (1)
- Dirección de Obras. (1)
- SECLAC (1)
- Jurídico (1)
- Archivo. (2)



JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE



CONTROL INTERNO
RECEPCION DOCUMENTO
FECHA _____ N° _____
SANTA _____ HORA _____
BOGOTÁ
FECHA **07 FEB. 2013** N° _____
NOMBRE _____

15 ; 15