



**MAT.: RATIFICA Y APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE OBRA DE ADJUDICACION LICITACION PUBLICA ID 2693-13-LE14 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO FRIL DENOMINADO "CONSTRUCCION SEDE DEPORTIVA Y RECREACIONAL AFAMA" COMUNA ALGARROBO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO Y EMPRESA CONSTRUCTORA SAN MARCO LTDA., POR AUMENTO DE PLAZO.**

**ALGARROBO,** 22 SEP 2014

**DECRETO N°** 4217

**VISTOS:**

1. Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 3.445 de fecha 06.12.2012 Asume Alcaldía.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobación Planta Municipal).
5. D.A N° 4.031 DE FECHA 12.12.2013, Aprueba Acuerdo N° 162 de Concejo Municipal de Algarrobo, Sesión Ordinaria N° 35 de 04.12.2013, Aprueban Presupuesto 2014.
6. D.A N° 4.050 de 13.12.2013, Aprueba Presupuesto Municipal 2014.
7. D.A N° 0702 de fecha 11.02.2014, Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos FRIL entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
8. Resolución Exenta N° 0075/2014 de fecha 02.02.2014, Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos de proyectos FRIL 2013, entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Gobierno Regional de Valparaíso.
9. D.A N° 1.928 de fecha 24.04.2014, Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Id2693-13-LE14.
10. Informe de Adjudicación N° 09 de fecha 03.06.2014, Comisión Evaluadora de Licitación Pública ID 2693-13-LE14 "Construcción Sede Deportiva y Recreacional AFAMA".
11. Decreto de Adjudicación N° 2.524 de fecha 03.06.2014, Aprueba Adjudicación Licitación Pública ID 2693-13-LE14 "Construcción Sede Deportiva y Recreacional AFAMA".
12. D.A N° 2.909 de fecha 30.06.2014, Aprueba Contrato de Adjudicación Licitación Pública ID 2693-13-LE14 Construcción Sede Deportiva y Recreacional AFAMA.

**CONSIDERANDO:**

1. Carta presentado por el Sr. Carlos Pacheco representante de la Empresa Constructora San Marco, solicitando autorización por aumento de plazo.
2. Memo N° 127 de fecha 22.08.2014., en el cual el ITO solicita autorización al Alcalde por aumento de plazo por 15 días corridos.

**DECRETO:**

1. Ratifica y Aprueba Anexo de Contrato de Adjudicación de Licitación Pública ID 2693-13-LE14, del proyecto "**Construcción Sede Deportiva y Recreacional AFAMA**" comuna de Algarrobo, Fondos del Programa Regional de Iniciativa Local (FRIL), entre la I. Municipalidad de Algarrobo, Rut 69.061.600-9, representada por su Alcalde Sr. Jaime Gálvez Fuenza, C.I [redacted], ambos con domicilio en Av. Peñablanca 250, comuna de Algarrobo y Empresa Constructora San Marco Ltda. Rut N° 76.033.306-9, representada por Sr. Carlos Pacheco Opazo, C.I N° [redacted] ambos con domicilio en El Dorado N° 1084, comuna de Quillota, por aumento de plazo de 15 días corridos a contar del 30.08.2014 hasta el 13.09.2014. ambas fechas inclusive.

**ANÓTESE, COMUNIQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE.**

**PAULINA MOYANO MEJIAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL

JOGF/PMM/PMP/MART/KPC/jmm

**DISTRIBUCIÓN:**

- Interesado (1)
- Control (1)
- Dirección de Obras. (1)
- SECPLAC (1)
- Archivo. (2)

**JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA**  
ALCALDE

CONTROL INTERNO

RECEPCION DOCUMENTO  
FECHA 15 SET 2014  
SALIDA  
DOCUMENTO N°  
FECHA 16 SET 2014  
NOMBRE