MAT.: APRUEBA COBRO DE MULTAS DEL
PROYECTO DENOMINADO “HABILITACION DE
AULAS COLEGIO CARLOS ALESSANDRI
ALTAMIRANO”, COMUNA DE ALGARROBO.

ILUSTRE MUNICIPALID--
ALGARROBO, 1 4 AGD 2018 DE ALGARROBO
DECRETO N° i ORIGINAL
23
VISTOS: A SECRETARIA MUNIC!PA!
1. Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
2. DFL N° 1-3.063 DEL 1980, sobre servicios traspasados.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldia.
4. Decreto Alcaldicio N°6.681 de fecha 12.12.2018; Aprueba presupuesto para el ano

2019 presentado por el Departamento de Educacion de la |. Municipalidad de
Algarrobo.

5. Decreto Alcaldicio N° 2.106 de fecha 14.09.2017; Nombra en calidad de titular en el
cargo de Jefe DAEM a Don Emilio Alejandro Aguilera Garcia.

6. Decreto Alcaldicio N° 1.968 de fecha 31.08.2017; que aprueba convenio Fondo Apoyo
Educacion Publica “FAEP” afio 2017.

7. Decreto Alcaldicio N° 6.960 de fecha 24.12.2018; Aprueba Bases administrativas
especiales, generales y especificaciones técnicas y llama a licitacion publica.

8. Decreto Alcaldicio N°6.958 de fecha 24.12.2018; Designa Inspector Técnico de Obra
del proyecto denominado “Habilitaciéon Aulas Colegio Carlos Alessandri
Altamirano”.

9. Decreto Alcaldicio N° 6.959 de fecha 24.12.2018; Designa comisién de evaluacion de
licitacion Publica “Habilitacion Aulas Colegio Carlos Alessandri Altamirano”.

10. Cerificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 006 de fecha 03 de Enero de 2019.

11. Decreto Alcaldicio N° 173 de fecha 24.03.2019; Declara desierto primer llamado a
Licitacion Publica 1D 2687-1-LE19 por Inadmisibilidad.

12. Decreto Alcaldicio N°276 de fecha 08.02.2019; Aprueba acuerdo N°20 adoptado por el
Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesion ordinaria N°04 del 06.02.2019,
que acuerda aprobar contratacion directa.

13. Decreto Alcaldicio N°536 de fecha 28.02.2019; Autoriza la contratacion directa con el
proveedor Diversub Limitada para la ejecucion del proyecto “Habilitacion aulas
Colegio Carlos Alessandri Altamirano”.

14. Decreto Alcaldicio N° 924 de fecha 11.04.2019, Aprueba contrato para la ejecucion del
Proyecto “Habilitacion Aulas Colegio Carlos Alessandri Altamirano”.

15. Decreto Alcaldicio N°1.718 de fecha 17.07.2019; Aprueba modificacion de contrato
para la ejecucion del proyecto “Habilitacion Aulas Colegio Carlos Alessandri
Altamirano”, correspondiente a la ampliacion de plazo de ejecucion.

16. Oficio DOM. N° 141 de fecha 22.07.2019 de la Direccion de Obras Municipales,
mediante el cual solicita elaborar Decreto para conformar la comision de recepcion
provisoria del Proyecto “Habilitacion Aulas Colegio Carlos Alessandri
Altamirano”.

17. Decreto Alcaldicio N° 1.842 de fecha 05.08.2019; Designa comision de recepcion
provisoria de la obra “Habilitacion Aulas Colegio Carlos Alessandri Altamirano”.

CONSIDERANDO:

1. Informe Técnico Multas N° 344/2019 de fecha 31 de Julio del 2019, emitido por la
Sra. Karin Paredes Vasquez, ITO, Arquitecto, Profesional de la Direccion de Obras
Municipales de la llustre Municipalidad de Algarrobo, mediante el cual sefiala el
Cobro de Multas a la Empresa Diversub Limitada.

2. Oficio N° 151 de fecha 02.08.2019, de la Direccion de Obras Municipales a la
Empresa Diversub Limitada, en la cual Informa el cobro de la multa
correspondiente.



DECRETO:

I. Aprueba Cobro de
por la suma $ 670.880.- (

Multas a la Empresa Diversub Limitada, Rut N° 76.289.134-4,
seiscientos setenta mil ochocientos ochenta pesos), por el

concepto de atraso en Término de la Obra Proyecto denominado “Habilitacion de
Aulas Colegio Carlos Alessandri Altamirano”, comuna de Algarrobo.

Il. Cobrese el presente ingreso a favor de la llustre Municipalidad de Algarrobo, por la

suma ya sefala en el punto N° | del presente Decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

JLYM/PEMM/PMM/EA

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal (1)

- Direccion de Obras Municipales. (1)

- Archivo DAEM (2)
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