MAT.: APRUEBA REANUDACION DE
OBRA DEL PROYECTO FRIL
DENOMINADO “"CONSTRUCCION SKATE
PARK SECTOR VILLA EL MAR I“
COMUNA DE ALGARROBO CODIGO BIP
N° 40003740-0”, A CONTAR DEL
26.06.2019.-

DE ALGARROBO

SECRETARIA MUNICIPAL

ALGARROBO, [ 1 JUL 2019 ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DECRETO N°
1560"“" ORIGINAL
VISTOS:
1. Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades y sus modificatfomes:
2. Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales.
3. Decreto Alcaldicio N° 6.629 de fecha 06.12.2016 Asume Alcaldia.
4. D.F.L N° 228-19.321 del 16.09.94 (Aprobacion Planta Municipal).
5. D.A N° 6.302 de fecha 22.11.2018, Aprueba el Acuerdo N° 166 de Concejo

No

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Municipal de Algarrobo, Sesi6én Ordinaria N° 33 del 21.11.2018, Aprueba
Presupuesto Municipal 2019.

D.A. N° 6.489 de fecha 04.12.2018, Aprueba Presupuesto Municipal 2019.

Acuerdo N° 9095/02/18, Adoptado por el Consejo Regional de Valparaiso en la
Sesién Ordinaria 729 de fecha 21.02.2018, que aprobd dicha metodologia de
distribucién de recursos, Seglin consta en el certificado emitido con la misma fecha
por el secretario y ministro de Fe de dicho Concejo

Oficio N° 656 de fecha 07.05.2018, remite convenios de transferencia tramitados
FRIL afio 2018, comuna de Algarrobo.

D.A. N° 2.946 de fecha 10.05.2018, Aprueba Acuerdo N° 077 adoptado por el
Honorable Concejo Municipal de Algarrobo en sesion Ordinaria N° 14 de fecha
09.05.2018.

Resolucion exenta N° 31/1/2/1189 de fecha 22.06.2018, Aprueba convenio de
transferencia para la ejecucién del Proyecto FRIL “Construccion Skate Park
Sector Villa el Mar I”, comuna de algarrobo.

D.A. N° 3.925 de fecha 04.07.2018, Aprueba Convenio de Transferencia para la
ejecucién del Proyecto FRIL “Construccion Skate Park Sector Villa El Mar I”,
comuna de Algarrobo, Cédigo BIP N° 40003740-0.

D.A. N° 4,103 de fecha 12.07.2018, Aprueba Bases Administrativas Generales y
Especiales para la ejecucién del Proyecto FRIL Afio 2018 “Construccion Skate
Park Sector Villa El Mar I”, Comuna de Algarrobo Cédigo BIP N° 40003740-0, y
Llama A Licitacion Pablica.

D.A. N° 4.104 de fecha 12.07.2018, Designa Comision de Evaluacion de Licitacion
PUblica para ejecucion del Proyecto FRIL Afio 2018 “Construccion Skate Park
Sector Villa El Mar 1", Comuna de Algarrobo Cédigo BIP N° 40003740-0.

D.A. N° 4.105 de fecha 12.07.2018, Designa Unidad Técnica de Licitacion Publica
para ejecucion del Proyecto FRIL Afio 2018 “Construcciéon Skate Park Sector
Villa El Mar I”, Comuna de Algarrobo Cddigo BIP N° 40003740-0.

Acta de Apertura electronica de fecha 11.09.2018.

Informe de Evaluacion y Adjudicacion N° 27 de fecha 26.09.2018, emitido por la
Comision Evaluadora, mediante el cual se sugiere la adjudicacion de la
“Construcciéon Skate Park Sector Villa El Mar I”, Comuna de Algarrobo.

D.A. N° 5.547de fecha 03.10.2018, Adjudica Licitacién Publica ID 2693-26-LP18
para la ejecucién del Proyecto FRIL denominado “Construccién Skate Park
Sector Villa El Mar 1", de la comuna de Algarrobo Cédigo BIP N° 40003740-0.,
Entre La I. Municipalidad de Algarrobo y Don Victor de la Fuente Luengo.

Repertorio N° 1.407 de fecha 29.10.2018, contrato de adjudicacién Licitacion
Publica ID 2693-26-LP18, para la ejecucion del Proyecto FRIL denominado
“Construccion Skate Park Sector Villa El Mar I”, comuna de Algarrobo Entre La
I. Municipalidad de Algarrobo y Don Victor de la Fuente Luengo.

D.A. N° 6.057 de fecha 07.11.2018, Aprueba Contrato de Obra Licitacién Publica ID
2693-26-LP18 para la ejecucion del Proyecto FRIL denominado “Construccién
Skate Park Sector Villa EI Mar I”, comuna de Algarrobo Cddigo Bip N°
40003740-0., entre la I. Municipalidad de Algarrobo y Don Victor de La Fuente
Luengo.

Carta de Don Victor de la Fuente Luengo., de fecha 21.01.2018, a la Direccién de
Obras Municipales, en la cual solicita aumento de plazo del Proyecto FRIL
denominado “Construccién Skate Park Sector Villa El Mar I", comuna de
Algarrobo.



21. Memorandum N° 046 de fecha 24.01.2019, de la Direccion de Obras Municipales,
solicitando el Visto Bueno al Alcalde para el aumento de Plazo del Proyecto FRIL
denominado “Construccion Skate Park Sector Villa EI Mar 1", comuna de
Algarrobo.

22. Memorandum N° 064 de fecha 05.02.2019, de la Direccidon de Obras Municipales,
solicitando a la Direccién Juridica generar modificacion de contrato por el aumento
de Plazo del Proyecto FRIL denominado “Construccion Skate Park Sector Villa
El Mar I”, comuna de Algarrobo.

23. Repertorio N° 206 de fecha 12.02.2019, Modificacion de Contrato de Obra
Licitacién Pablica ID 2393-26-LP18 para la ejecucion del proyecto FRIL denominado
“Construccién Skate Park Sector Villa El Mar I”, por aumento de plazo.

24. D.A. N° 0451 de fecha 22.02.2019, Aprueba Modificacion de Contrato por Aumento
de Plazo para Ejecucién del Proyecto FRIL denominado “Construccién Skate Park
Sector Villa El Mar I"”, comuna de Algarrobo, cédigo BIP N° 40003740-0, a contar
del 10.02.2019.-

25. Carta del Sr. Victor de la Fuente Luengo., de fecha 06.03.2019, a la Direccion de
Obras Municipales, en la cual solicita paralizacién de obras del Proyecto FRIL
denominado “Construccion Skate Park Sector Villa ElI Mar I”, comuna de
Algarrobo.

26. Memorandum N° 123 de fecha 06.03.2019, de la Direccion de Obras Municipales,
solicitando el Visto Bueno al Alcalde para la paralizacién de obras del Proyecto FRIL
denominado “Construccién Skate Park Sector Villa El Mar I”, comuna de
Algarrobo.

27. Memorandum N° 126 de fecha 07.03.2019, de la Direccién de Obras Municipales,
solicitando la paralizacién de obras del Proyecto FRIL denominado “Construccién
Skate Park Sector Villa El Mar I”, comuna de Algarrobo.

28. D.A. N° 0679 de fecha 13.03.2019, Aprueba Paralizacién de Obra del Proyecto FRIL
denominado “Construcciéon Skate Park Sector Villa El Mar I”, Comuna de
Algarrobo Cédigo BIP N° 40003740-0", a contar del 06.03.2019.-

CONSIDERANDO:

1. Correo electrénico del Sr. Victor de la Fuente Luengo., de fecha 18.06.2019, a la
Direcciéon de Obras Municipales, en la cual solicita reanudacion de obras del
Proyecto FRIL denominado “Construccion Skate Park Sector Villa EI Mar I”,
comuna de Algarrobo.

2. Memorandum N° 305 de fecha 20.06.2019, de la Direccién de Obras Municipales,
solicitando la reanudacién de las obras del Proyecto FRIL denominado
“Construccion Skate Park Sector Villa El Mar I”, comuna de Algarrobo, a
contar del 26.06.2019.-

DECRETO:

I. Aprueba Reanudacién de Obras, Proyecto FRIL denominado “Construccién Skate
Park Sector Villa El Mar I”, Cddigo Bip N° 40003740-0, comuna de Algarrobo,
obra ejecutada por el Sr. Victor de la Fuente Luengo., Rut N° 10.034.573-0, con
domicilio en Lyon N° 3023/501A, Nufioa, Santiago, a contar del miércoles
26.06.2019.- e
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